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Mars Autonomous Controller PHASING PLAN   FY99 (CDDF)
Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June July Aug

OBLIGATIONS
Planned
     -Material $$ 15.000
     -Manpower $$ 110.000
     -Planned Total 125.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actual
     -Material $$
     -Manpower $$
     -Actual Total 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Planned Cumulative Obs 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Actual Cumulative Obs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

COST
Planned
     -Material $$ 10.000 5.000
     -Manpower $$ 9.000 7.000 5.000 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
     -Planned Total 9.000 7.000 5.000 9.000 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000
Actual
     -Material $$
     -Manpower $$
     -Actual Total 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Planned Cum. Cost 9.000 16.000 21.000 30.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 115.000
Actual Cumulative Cost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cont. Manpower(EPs) 1.20 0.90 0.70 1.20 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
CS Manpower(EPs) 4.00 2.50 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
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FY 98 Phasing Plan
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